
112年10月核一廠除役工作進度報告 

本月核一廠除役工作進度： 

1. 台電公司於109年9月23日函送「核一廠汽機廠房主發電機及

其附屬設備、主/輔變壓器、冷凝水泵馬達等設備拆除作業

計畫」予核安會(前原能會)審查，並於110年9月30日通過審

查，現正依規畫準備設備拆除作業。 

2. 台電公司於111年7月7日函送「核一廠氮氣槽室內設備及管

線拆除作業計畫」予核安會審查，目前核安會審查中。 

3. 台電公司於111年8月3日函送「核一廠一、二號機主汽機及

飼水加熱器及其附屬設備等拆除作業計畫」予核安會審

查，目前核安會審查中。 

4. 台電公司於111年12月2日函送「核一廠廢氣廠房內外飼水加

氫產生系統設備拆除作業計畫」予核安會審查，目前核安

會審查中。 

5. 核一廠目前正進行離廠再確認中心建置作業，已選定建置於

重機械廠房、28號倉庫及29號倉庫區域。目前已完成中心

制度建立與認證、大型箱型偵檢器招標及中心建物先期整

修，正持續進行中心建物及外圍環境整治。 

台電公司正積極與新北市政府溝通協調，期望新北市能依據臺北高

等行政法院112年3月16日判決，核定室外乾貯設施水保計畫。112年

9月12日新北市政府函請本公司依照水保審監辦法將水保計畫送交該

府核定，並副知經濟部。台電公司目前就來函擬覆內容陳報檢討

中。 



 

預定工程總進度：11.93%／實際工程總進度：11.93% 

 


